

标识号	任务模式	任务名称	总成本	剩余成本	10日	三	四	五	六	日	2018年9月17日	一	二	三	四	五	六	日	2018年9月24日	一	二	三	四	五
1	启动	启动	¥6,560.00	¥6,560.00																				
2	组建核心团队	组建核心团队	¥1,120.00	¥1,120.00																				
3	干系人分析	干系人分析	¥1,280.00	¥1,280.00																				
4	里程碑计划	里程碑计划	¥640.00	¥640.00																				
5	指定项目章程	指定项目章程	¥1,280.00	¥1,280.00																				
6	项目启动大会	项目启动大会	¥2,240.00	¥2,240.00																				
7	规划	规划	¥12,680.00	¥12,680.00																				
8	规划范围	规划范围	¥6,400.00	¥6,400.00																				
9	制定需求说明书	制定需求说明书	¥480.00	¥480.00																				
10	界面设计	界面设计	¥2,400.00	¥2,400.00																				
11	详细设计说明书	详细设计说明书	¥960.00	¥960.00																				
12	范围说明书	范围说明书	¥1,280.00	¥1,280.00																				
13	创建WBS	创建WBS	¥640.00	¥640.00																				
14	形成范围基准	形成范围基准	¥640.00	¥640.00																				
15	规划时间	规划时间	¥1,280.00	¥1,280.00																				
16	排列工作包顺序	排列工作包顺序	¥640.00	¥640.00																				
17	估算资源	估算资源	¥640.00	¥640.00																				
18	估算持续时间	估算持续时间	¥0.00	¥0.00																				
19	制定进度计划	制定进度计划	¥0.00	¥0.00																				
20	形成进度基准	形成进度基准	¥0.00	¥0.00																				
21	规划成本	规划成本	¥0.00	¥0.00																				
22	项目成本估计	项目成本估计	¥0.00	¥0.00																				
23	项目预算	项目预算	¥0.00	¥0.00																				
24	规划质量	规划质量	¥480.00	¥480.00																				
25	制定测试计划	制定测试计划	¥480.00	¥480.00																				
26	指定测试用例	指定测试用例	¥0.00	¥0.00																				
27	规划人力资源	规划人力资源	¥1,280.00	¥1,280.00																				
28	制定人力资源计划	制定人力资源计划	¥0.00	¥0.00																				
29	制定人员配备管理计划	制定人员配备管理计划	¥1,280.00	¥1,280.00																				
30	规划沟通	规划沟通	¥0.00	¥0.00																				
31	制定沟通管理计划	制定沟通管理计划	¥0.00	¥0.00																				

项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

◇

↓

标识号	任务模式	任务名称	总成本	剩余成本	10日							2018年9月17日							2018年9月24日						
					三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日		
32	🚩	规划采购	¥1,320.00	¥1,320.00																					
33	🚩	制定采购分析	¥0.00	¥0.00																					
34	🚩	制定采购文件	¥1,320.00	¥1,320.00																					
35	🚩	规划风险	¥1,920.00	¥1,920.00																					
36	🚩	识别风险	¥0.00	¥0.00																					
37	🚩	风险分析	¥1,440.00	¥1,440.00																					
38	🚩	制定风险登记册	¥480.00	¥480.00																					
39	🚩	规划整合	¥0.00	¥0.00																					
40	🚩	执行与监控	¥9,920.00	¥9,920.00																					
41	🚩	组建项目团队	¥0.00	¥0.00																					
42	🚩	项目执行	¥7,200.00	¥7,200.00																					
43	🚩	公共模块	¥1,200.00	¥1,200.00																					
44	🚩	广告	¥400.00	¥400.00																					
45	🚩	每日促销活动	¥400.00	¥400.00																					
46	🚩	星级大厨推荐	¥400.00	¥400.00																					
47	🚩	“大厨”模块	¥3,200.00	¥3,200.00																					
48	🚩	厨师审核	¥400.00	¥400.00																					
49	🚩	厨师分类	¥400.00	¥400.00																					
50	🚩	厨师级别	¥400.00	¥400.00																					
51	🚩	订单处理	¥1,200.00	¥1,200.00																					
52	🚩	查看历史订单	¥800.00	¥800.00																					
53	🚩	“消费者”模块	¥1,200.00	¥1,200.00																					
54	🚩	口味分析及推荐	¥400.00	¥400.00																					
55	🚩	订单处理	¥400.00	¥400.00																					
56	🚩	查看历史订单	¥400.00	¥400.00																					
57	🚩	管理员模块	¥1,600.00	¥1,600.00																					
58	🚩	厨师审核	¥400.00	¥400.00																					
59	🚩	分析数据	¥400.00	¥400.00																					
60	🚩	广告管理	¥400.00	¥400.00																					
61	🚩	新鲜蔬菜管理	¥400.00	¥400.00																					
62	🚩	项目监控	¥1,600.00	¥1,600.00																					

项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

◇

↓

标识号	任务模式	任务名称	总成本	剩余成本	10日	三	四	五	六	日	2018年9月17日	一	二	三	四	五	六	日	2018年9月24日	一	二	三	四	五
63		各项指标监控	¥0.00	¥0.00																				
64		监控评审	¥960.00	¥960.00																				
65		变更评审	¥640.00	¥640.00																				
66		例会	¥0.00	¥0.00																				
67		管理干系人	¥1,120.00	¥1,120.00																				
68		发布项目信息	¥0.00	¥0.00																				
69		报告监控指标	¥0.00	¥0.00																				
70		干系人沟通	¥1,120.00	¥1,120.00																				
71		团队建设	¥0.00	¥0.00																				
72		培训	¥0.00	¥0.00																				
73		娱乐活动	¥0.00	¥0.00																				
74		沟通	¥0.00	¥0.00																				
75		采购	¥0.00	¥0.00																				
76		项目验收	¥0.00	¥0.00																				
77		收尾	¥2,880.00	¥2,880.00																				
78		项目终验	¥1,280.00	¥1,280.00																				
79		结束采购	¥960.00	¥960.00																				
80		项目内部收尾	¥640.00	¥640.00																				

项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑




















最后期限


进度

手动进度





项目：项目1
日期：2019年6月19日


任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			




项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑	手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要	仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务	仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期	外部任务			



























项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务	