










































标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年3月11日							2019年3月18日							2019年3月25日																																																																																																								
						二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六																																																																																																				
34	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	17	项目经理																																																																																																																							




















项目：项目1
日期：2019年4月1日


任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			


标识号	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年3月11日							2019年3月18日							2019年3月25日					
						二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	
67	1 个工作日	2019年4月13日	2019年4月13日	42	UI专家, 测试人员																				
68	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日																						
69	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42	项目经理																				
70	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42	项目经理																				
71	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42	项目经理																				
72	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日																						
73	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42	测试人员2, 程序																				
74	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42	测试人员1, 测试																				
75	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42	UI专家, 测试人员																				
76	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42	项目经理																				
77	1 个工作日	2019年4月23日	2019年4月23日	43	UI专家, 项目经理																				
78	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日																						
79	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	77	UI专家, 设计专家																				
80	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	77	项目经理																				
81	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	77	测试人员1, 测试																				

项目：项目1 日期：2019年4月1日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑		
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限		
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度		
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度		
	项目摘要		仅工期		外部任务				



项目：项目1 日期：2019年4月1日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			





项目：项目1 日期：2019年4月1日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			