| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 2019年3月11日 五 六 日 一 二 三 四 |
|--------|-------------|------------|-------------------|----------------|------------|-----------|---|
| 1 | * | 启动 | 3 个工作日 2019年3月9日 | 2019年3月12日 | | | Д // |
| 2 | * | 任命项目经理 | 1 个工作日 2019年3月9日 | 2019年3月9日 | | UI设计师,项目组 | UI设计师,项目经理 |
| 3 | * | 组建核心团队 | 1 个工作日 2019年3月9日 | 2019年3月9日 | | 项目经理,UI设计 | |
| 4 | * | 干系人分析 | 1 个工作日 2019年3月9日 | 2019年3月9日 | | 项目经理 | □ 項目经理 |
| 5 | * | 里程碑计划 | 1 个工作日 2019年3月9日 | 2019年3月9日 | | 项目经理 | □ 項目经理 |
| 6 | * | 制定项目章程 | 1 个工作日?2019年3月11日 | 2019年3月11日 | 3, 4, 5 | 项目经理 | |
| 7 | * | 项目启动大会 | 1 个工作日?2019年3月12日 | 2019年3月12日 | 6 | 项目经理,需求专 | |
| 8 | * | 规划 | 29 个工作日2019年3月13日 | 2019年4月22日 | | | |
| 9 | * | 规划范围 | 13 个工作日2019年3月13日 | 2019年3月29日 | | | |
| 10 | * | 制定需求说明书 | 5 个工作日 2019年3月13日 | 2019年3月19日 | 7 | 需求专家 | |
| 11 | * | 界面设计 | 5 个工作日?2019年3月20日 | 2019年3月26日 | 10 | UI设计师 | |
| 12 | * | 详细设计说明书 | 5 个工作日?2019年3月20日 | 2019年3月26日 | 10 | UI设计师 | |
| 13 | * | 范围说明书 | 3 个工作日?2019年3月22日 | 2019年3月26日 | 10 | 项目经理 | |
| 14 | * | 创建WBS | 2 个工作日?2019年3月27日 | 2019年3月28日 | 11, 12, 13 | 项目经理 | |
| 15 | * | 形成范围基准 | 1 个工作日?2019年3月29日 | 2019年3月29日 | 14 | 项目经理 | |
| 16 | * | 规划时间 | 6 个工作日 2019年3月30日 | 2019年4月5日 | | | |
| 17 | * | 排列工作包顺序 | 1 个工作日?2019年3月30日 | 2019年3月30日 | 15 | 项目经理 | |
| 18 | * | 估算资源 | 2 个工作日?2019年4月1日 | 2019年4月2日 | 17 | 项目经理 | |
| 19 | * | 估算持续时间 | 2 个工作日?2019年4月2日 | 2019年4月3日 | 18 | 项目经理 | |
| 20 | * | 制定进度计划 | 1 个工作日?2019年4月4日 | 2019年4月4日 | 19 | 项目经理 | |
| 21 | * | 形成层进度基准 | 1 个工作日?2019年4月5日 | 2019年4月5日 | 20 | | |
| 22 | * | 规划成本 | 5 个工作日 2019年4月8日 | 2019年4月12日 | | | |
| 23 | * | 项目成本估算 | 3 个工作日?2019年4月8日 | 2019年4月10日 | 21 | 项目经理 | |
| 24 | * | 项目预算 | 2 个工作日?2019年4月11日 | 2019年4月12日 | 23 | 项目经理 | |
| 25 | * | 规划质量 | 8 个工作日 2019年4月1日 | 2019年4月10日 | | | |
| 26 | * | 制定测试计划 | 2 个工作日?2019年4月1日 | 2019年4月2日 | 15 | 质量专家 | |
| 27 | * | 制定测试用例 | 6 个工作日?2019年4月3日 | 2019年4月10日 | 26 | 质量专家 | |
| 28 | * | 规划人力资源 | 4 个工作日 2019年4月8日 | 2019年4月11日 | | | |
| 29 | * | 制定人力资源计划 | 2 个工作日?2019年4月8日 | 2019年4月9日 | 16 | 项目经理 | |
| 30 | * | 制定人员配备管理计划 | 2 个工作 2019年4月10日 | 2019年4月11日 | 29 | 项目经理 | |
| 31 | * | 规划沟通 | 2 个工作日 2019年4月12日 | 2019年4月15日 | | | |
| 32 | * | 制定沟通计划 | 2 个工作日?2019年4月12日 | 2019年4月15日 | 30 | 项目经理 | |
| 33 | * | 规划采购 | 7 个工作日 2019年4月8日 | 2019年4月16日 | | | |
| 34 | * | 自制外购分析 | 2 个工作日?2019年4月8日 | 2019年4月9日 | 16 | 项目经理 | |
| | | 任务 | 非活动任务 | 手动摘要总质 | 戏 | → 外部里程碑 ◇ | |
| | | 拆分 | 非活动里程碑 ◇ | 手动摘要 | | ■ 最后期限 ↓ | |
| 项目: 项 | 1目1 | 里程碑 ◆ | 非活动摘要 | 1 仅开始时间 | Ē | 进度 | |
| 日期: 20 | 019年6月18日 | | | | | | |
| | | 摘要 | 手动任务 | 仅完成时间 | 3 | 手动进度 | |
| | | 项目摘要 『 | 【 仅工期 | 外部任务 | | | |
| | | ' | | 5 1 页 | | | |

| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | T), F | 2019年3月11日 |
|-----|----------------|--------------|--------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|-----------------|
| 35 | Y | 制定采购文件 | 5 | ?2019年4月10日 | 2019年4月16日 | 34 | 项目经理 | 五六日 | <u> - 二 三 四</u> |
| 36 | T | 规划风险 | | 2019年4月10日 | 2019年4月10日 | 34 | 坝口红垤 | | |
| 37 | | 识别风险 | | ?2019年4月17日 | 2019年4月19日 | 15, 18, 31, 33, 22 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| 38 | | 风险分析 | | ?2019年4月17日 | 2019年4月17日 | 37 | 项目经理 | | |
| 39 | | 制定风险登记册 | | ?2019年4月18日 | 2019年4月18日 | 38 | 项目经理 | | |
| 40 | | 规划整合 | | ?2019年4月19日 | 2019年4月19日 | 39 | 项目经理 | | |
| 41 | | 执行与监控 | | 32019年4月23日 | 2019年5月14日 | 39 | | | |
| 42 | | 组建项目团队 | | ?2019年4月23日 | 2019年4月25日 | 8 | 测试主管,项目组 | | |
| 43 | 2 | | | 32019年4月26日 | 2019年5月14日 | 0 | 恢 KL 日,次日三 | | |
| 44 | 2 | 用户模块 | | 32019年4月26日 | 2019年5月14日 | | | | |
| 45 | · 3 | 首页 | 3 个工作日 | ?2019年4月26日 | 2019年4月30日 | 42 | 程序员1 | | |
| 46 | · 🗘 | 注册登录 | | ?2019年5月1日 | 2019年5月3日 | 45 | 程序员1 | | |
| 47 | 3 | 下单 | | ?2019年5月6日 | 2019年5月7日 | 46 | 程序员1 | | |
| 48 | | 个人配置 | | ?2019年5月8日 | 2019年5月9日 | 47 | 程序员1 | | |
| 49 | 3 | 选择"厨师" | | ?2019年5月10日 | 2019年5月14日 | 48 | 程序员1 | | |
| 50 | - 2 | "厨师"模块 | | 32019年4月26日 | 2019年5月9日 | 10 | /王/1 火 I | | |
| 51 | · 3 | 首页 | 2 个工作日 | ?2019年4月26日 | 2019年4月30日 | 42 | 程序员2 | | |
| 52 | · 🗘 | 接单 | | ?2019年5月1日 | 2019年5月2日 | 51 | 程序员2 | | |
| 53 | 3 | 订单处理 | | ?2019年5月3日 | 2019年5月7日 | 52 | 程序员2 | | |
| 54 | 3 | 个人配置 | | ?2019年5月8日 | 2019年5月9日 | 53 | 程序员2 | | |
| 55 | 3 | 管理员模块 | | 2019年4月26日 | 2019年5月8日 | 00 | 1王/1 火口 | | |
| 56 | <u>.</u> | "厨师"审核 | | ?2019年4月26日 | 2019年5月1日 | 42 | 程序员3 | | |
| 57 | • 🕹 | 统计分析 | | ?2019年5月2日 | 2019年5月6日 | 56 | 程序员3 | | |
| 58 | <u> </u> | 备份 | | ?2019年5月7日 | 2019年5月8日 | 57 | 程序员3 | | |
| 59 | | 项目监控 | | 2019年4月26日 | 2019年4月30日 | | 1五/1 人 | | |
| 60 | · 🕹 | 各项指标监控 | | ?2019年4月26日 | 2019年4月26日 | 42 | 项目经理,软件测 | | |
| 61 | • 3 | 监控评审 | | ?2019年4月29日 | 2019年4月29日 | 60 | UI设计师,项目组 | | |
| 62 | i | 变更评审 | | ?2019年4月30日 | 2019年4月30日 | 61 | UI设计师,项目组 | | |
| 63 | <u> </u> | 例会 | | ?2019年4月26日 | 2019年4月26日 | 42 | UI设计师,测试3 | | |
| 64 | | 管理干系人 | | 2019年4月26日 | 2019年4月26日 | 10 | | | |
| 65 | • • | 发布项目信息 | | ?2019年4月26日 | 2019年4月26日 | 42 | 项目经理 | | |
| 66 | i 2 | 报告监控指标 | | ?2019年4月26日 | 2019年4月26日 | 42 | 项目经理 | | |
| 67 | i 2 | 干系人沟通 | | ?2019年4月26日 | 2019年4月26日 | 42 | 项目经理 | | |
| 68 | · 🚡 | 团队建设 | | 2019年4月26日 | 2019年4月26日 | | \1 H € T · T | | |
| | F1 | 任务 | | 非活动任务 | 手动摘要点 | 总成 | 小部里程碑 ◇ | | |
| | | 拆分 | | 非活动里程碑 ◇ | 手动摘要 | | 最后期限 ♣ | | |
| 项目: | 项目1 | | | | | | | | |
| 1 | 2019年6月18日 | 里程碑 | | 非活动摘要 | 仅开始时间 | | 进度 | | |
| | , , , , | 摘要 | | 手动任务 | 仅完成时间 |] | 手动进度 | | _ |
| | | 项目摘要 | | 仅工期 | 外部任务 | | l | | |
| | | 1 | | 第 | 2 页 | | | | |

| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | | 2019年3月11日 |
|----------|------------|--------|------------------------|------------------------------|----------------------|----------|-----------|-------|------------|
| 69 | 0 | 培训 | | 日?2019年4月26日 日 | 2019年4月26日 | 42 | UI设计师,程序员 | 五一六十日 | - = 三 匹 |
| 70 | 1 3 | 娱乐活动 | | 日?2019年4月26日 日?2019年4月26日 | 2019年4月26日 | 42 | UI设计师,程序员 | | |
| 71 | 1 3 | 沟通 | <u>1 十十円</u> 1 个工作[| 日?2019年4月26日 | 2019年4月26日 | 42 | UI设计师,程序员 | | |
| 72 | 1 2 | 采购 | 20 个工作 | 日2019年4月30日 | 2019年5月27日 | 42 | 项目经理 | | |
| 73 | <u> </u> | 项目验收 | 1 个工作 | 日?2019年5月23日 | 2019年5月23日 | 43 | UI设计师,产品组 | | |
| 74 | • 🕹 | 收尾 | 1 个工作 | 3019年5月24日 | 2019年5月24日 | 10 | | | |
| 75 | • 🕏 | 项目终验 | 1 个工作E | 日?2019年5月24日 | 2019年5月24日 | 73 | UI设计师,产品约 | | |
| 76 | i 🖈 | 结束采购 | 1 个工作 | 1?2019年5月24日 | 2019年5月24日 | 73 | 项目经理 | | |
| 77 | † 🖈 | 项目内部收尾 | 1 个工作 | 3?2019年5月24日 | 2019年5月24日 | 73 | UI设计师,测试主 | | |
| 78 | -5 | | | | | | | | |
| 79 | 5 | | | | | | | | |
| 80 | -5 | | | | | | | | |
| 81 | -9 | | | | | | | | |
| 82 | -5 | | | | | | | | |
| 83 | -5 | | | | | | | | |
| 84 | -5 | | | | | | | | |
| 85 | -5 | | | | | | | | |
| 86 87 | ** | | | | | | | | |
| 88 | ** | | | | | | | | |
| 89 | *** | | | | | | | | |
| 90 | 冷 | | | | | | | | |
| 91 | ** | | | | | | | | |
| 92 | ** | | | | | | | | |
| 93 | À | | | | | | | | |
| 94 | À | | | | | | | | |
| 95 | ★ | | | | | | | | |
| 96 | * | | | | | | | | |
| 97 | ** | | | | | | | | |
| 98 | ** | | | | | | | | |
| 99 | * | | | | | | | | |
| 100 | ** | | | | | | | | |
| 101 | ** | | | | | | | | |
| 102 | * | | | | | | | | |
| | | 任务 | | 非活动任务 | 手动摘要总 | 总成 | 外部里程碑 ◇ | | |
| | | 拆分 | | 非活动里程碑 ◇ | 手动摘要 | | ■ 最后期限 ↓ | | |
| 项目: | | 里程碑 | ♦ | 非活动摘要 | 工厂 仅开始时间 | I | 进度 — | | _ |
| 日期: | 2019年6月18日 | 摘要 | · | 手动任务 | ■ 【八九日】 【 【 欠完成时间 | | 手动进度 — | | _ |
| | | | | | |] | 丁 | | _ |
| | | 项目摘要 | | 仅工期 | 外部任务 | | | | |
| | | | | 第 | 3 页 | | | | |

| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | | 前置任务 | 资源名称 | Ŧ | 六 日 | 2019年3月11日 - 二 三 |
|------------|--|------|----------|----------|-------|--------|------|-------|------------|-------|----------------------|
| 103 | * | | | | | | | | | 7,11 | |
| 104 | ** | | | | | | | | | | |
| 105 | * | | | | | | | | | | |
| 106 | * | | | | | | | | | | |
| 107 | * | | | | | | | | | | |
| 108 | * | | | | | | | | | | |
| 109 | * | | | | | | | | | | |
| 110 | ** | | | | | | | | | | |
| 111 | ** | | | | | | | | | | |
| 112 | ** | | | | | | | | | | |
| 113 | ** | | | | | | | | | | |
| 114 | ** | | | | | | | | | | |
| 115 | ** | | | | | | | | | | |
| 116 117 | ** | | | | | | | | | | |
| 118 | **? | | | | | | | | | | |
| 119 | ** | | | | | | | | | | |
| 120 | ** | | | | | | | | | | |
| 121 | ** | | | | | | | | | | |
| 122 | ₹ ? | | | | | | | | | | |
| 123 | ₹ ? | | | | | | | | | | |
| 124 | ₹ ? | | | | | | | | | | |
| 125 | ** | | | | | | | | | | |
| 126 | * | | | | | | | | | | |
| 127 | * | | | | | | | | | | |
| 128 | * | | | | | | | | | | |
| 129 | * | | | | | | | | | | |
| 130 | * | | | | | | | | | | |
| 131 | * | | | | | | | | | | |
| 132 | * | | | | | | | | | | |
| 133 | * | | | | | | | | | | |
| 134 | * | | | | | | | | | | |
| 135 | * | | | | | | | | | | |
| 136 | * | | | | | | | | | | |
| | | 任务 | | 非活动任务 | | 手动摘要总成 | Ž | 外部里程碑 | \Diamond | | |
| | | 拆分 | | | | 手动摘要 | | | • | | |
| 项目:项目 | | 里程碑 | ♦ | 非活动摘要 | П | 仅开始时间 | Ē | 进度 | | | _ |
| 日期: 2019 | 年6月18日 | | ¥ | | П | | | | | | |
| | | 摘要 | | ■ 手动任务 ■ | | 仅完成时间 | 3 | 手动进度 | | | |
| | | 项目摘要 | | 1 仅工期 | | 外部任务 | | | | | |
| | | | | Ā | 第 4 页 | | | | | | |

| | 示识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 资源名称 | 7 | 六 日 | 2019年3月 | 111 = |
|---|---------------------------------|------------------|-----------|----|-----------------------------|---------|---|----------------------|-----|---------|---------|----------|
| | 137 | * | | | | | | | 11. | // 11 | | |
| | 138 | * | | | | | | | | | | |
| | 139 | * | | | | | | | | | | |
| | 140 | * | | | | | | | | | | |
| | 141 | * | | | | | | | | | | |
| | 142 | * | | | | | | | | | | |
| | 143 | * | | | | | | | | | | |
| | 144 | ** | | | | | | | | | | |
| | 145 | ** | | | | | | | | | | |
| | 146 | ** | | | | | | | | | | |
| | 147 | ** | | | | | | | | | | |
| | 148 | ×2 | | | | | | | | | | |
| | 149 | ×2 | | | | | | | | | | |
| | 150 | ×2 | | | | | | | | | | |
| | 151 | ×2 | | | | | | | | | | |
| | 152 | ★ ? | | | | | | | | | | |
| | 153 | ★ ? | | | | | | | | | | |
| | 154 | * | | | | | | | | | | |
| | 155 | ★ ? | | | | | | | | | | |
| | 156 | * | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ** | | | | | | | | | | |
| | | **? | | | | | | | | | | |
| | 161 | * | | | | | | | | | | |
| | 157 158 159 160 161 | か か か か | | | | | | | | | | |
| | | | , | | | | | | | | | |
| ■■■■■■■■ 非活动任务 | | | 任务 | | | 手动持 | 商要总成 | 外部里程碑 | ♦ | | | |
| 1 初间安心风 | | | 任务 | | | | | | | | | |
| 非活动里程碑 ◇ 手动摘要 ■ ■ 最 后期限 → | 项目: 项目 | | 拆分 | | 非活动里程碑 ◇ | 手动护 | 商要 | 最后期限 | | | | |
| | | | 拆分 里程碑 | | 非活动里程碑 ◇ 非活动摘要 | 手动打 仅开好 | 商要 ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ | ── 最后期限 进度 | | | | |
| 非活动里程碑 手动摘要 最后期限 ◆ 非活动摘要 仅开始时间 进度 一 手动任务 仅完成时间 手动进度 | 项目: 项目 日期: 2019 | | 拆分 | | 非活动里程碑 ◇ 非活动摘要 『 手动任务 | 手动打 | 商要 | ── 最后期限 进度 | | | | |



















