标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	2019年3月11日 五 六 日 一 二 三 四
1	_	→	启动	3 个工作日	2019年3月9日	2019年3月12日			
2	į	*	任命项目经理		2019年3月9日	2019年3月9日		UI设计师,项目组	UI设计师,项目经理
3	i	*	组建核心团队		2019年3月9日	2019年3月9日		项目经理,UI设计	
4	į	*	干系人分析		2019年3月9日	2019年3月9日		项目经理	□■
5	į	*	里程碑计划	1 个工作日	2019年3月9日	2019年3月9日		项目经理	□ □ 項目经理
6		*	制定项目章程	1 个工作日	?2019年3月11日	2019年3月11日	3, 4, 5	项目经理	项目经理
7		*	项目启动大会	1 个工作日	?2019年3月12日	2019年3月12日	6	项目经理,需求	项目4
8		*	规划	29 个工作	32019年3月13日	2019年4月22日			
9		*	规划范围	13 个工作	32019年3月13日	2019年3月29日			
10		*	制定需求说明书	5 个工作日	2019年3月13日	2019年3月19日	7	需求专家	
11	į	*	界面设计	5 个工作日	?2019年3月20日	2019年3月26日	10	UI设计师	
12	į	*	详细设计说明书	5 个工作日	?2019年3月20日	2019年3月26日	10	UI设计师	
13		*	范围说明书	3 个工作日	?2019年3月22日	2019年3月26日	10	项目经理	
14		*	创建WBS		?2019年3月27日	2019年3月28日	11, 12, 13	项目经理	
15		*	形成范围基准	1 个工作日	?2019年3月29日	2019年3月29日	14	项目经理	
16		*	规划时间	6 个工作日	2019年3月30日	2019年4月5日			
17	i	*	排列工作包顺序	1 个工作日	?2019年3月30日	2019年3月30日	15	项目经理	
18	i	*	估算资源	2 个工作日	?2019年4月1日	2019年4月2日	17	项目经理	
19	i	*	估算持续时间	2 个工作日	?2019年4月2日	2019年4月3日	18	项目经理	
20		*	制定进度计划		?2019年4月4日	2019年4月4日	19	项目经理	
21		*	形成层进度基准	1 个工作日	?2019年4月5日	2019年4月5日	20		
22		*	规划成本	5 个工作日	2019年4月8日	2019年4月12日			
23	ŧ	*	项目成本估算	3 个工作日	?2019年4月8日	2019年4月10日	21	项目经理	
24	į	*	项目预算		?2019年4月11日	2019年4月12日	23	项目经理	
25		*	规划质量		2019年4月1日	2019年4月10日			
26		*	制定测试计划		?2019年4月1日	2019年4月2日	15	质量专家	
27		*	制定测试用例		?2019年4月3日	2019年4月10日	26	质量专家	
28		*	规划人力资源		2019年4月8日	2019年4月11日			
29	İ	*	制定人力资源计划		?2019年4月8日	2019年4月9日	16	项目经理	
30	ŧ	*	制定人员配备管理计		2019年4月10日	2019年4月11日	29	项目经理	
31		*	规划沟通		2019年4月12日	2019年4月15日			
32	į	*	制定沟通计划		?2019年4月12日	2019年4月15日	30	项目经理	
33		*	规划采购		2019年4月8日	2019年4月16日			
34	į	*	自制外购分析	2 个工作日	?2019年4月8日	2019年4月9日	16	项目经理	
			任务		非活动任务	手动摘要总	戏	→ 外部里程碑 ◇	
			拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要		■ 最后期限 ▶	
项目:			里程碑 ◆		非活动摘要	1 仅开始时间	Е	进度	
日期:	2019	年6月18日							
			摘要		手动任务	仅完成时间]	手动进度 —	
			项目摘要 🏲		仅工期 📉	外部任务			
			•		第	1 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五 六 日	2019年3月11日 一 二 三 四
35	*	制定采购文件	5 个工作日	l?2019年4月10日	2019年4月16日	34	项目经理	ш / Л П	
36	• 🚡	规划风险		2019年4月17日	2019年4月19日		77 H ZL-Z		
37	*	识别风险		?2019年4月17日	2019年4月17日	15, 18, 31, 33, 22	项目经理		
38	*	风险分析		?2019年4月18日	2019年4月18日	37	项目经理		
39	→	制定风险登记册		?2019年4月19日	2019年4月19日	38	项目经理		
40	*	规划整合		?2019年4月22日	2019年4月22日	39	项目经理		
41	*	执行与监控		日2019年4月23日	2019年5月14日		77 77		
42	*	组建项目团队		?2019年4月23日	2019年4月25日	8	测试主管,项目组		
43	*	项目执行		日2019年4月26日	2019年5月14日		V (
44	*	用户模块		日2019年4月26日	2019年5月14日				
45	†	首页		1?2019年4月26日	2019年4月30日	42	程序员1		
46	*	注册登录		1?2019年5月1日	2019年5月3日	45	程序员1		
47	*	下单		1?2019年5月6日	2019年5月7日	46	程序员1		
48	*	个人配置		1?2019年5月8日	2019年5月9日	47	程序员1		
49	*	选择"厨师"		1?2019年5月10日	2019年5月14日	48	程序员1		
50	*	"厨师"模块		日2019年4月26日	2019年5月9日				
51	†	首页		?2019年4月26日	2019年4月30日	42	程序员2		
52	*	接单		1?2019年5月1日	2019年5月2日	51	程序员2		
53	*	订单处理		1?2019年5月3日	2019年5月7日	52	程序员2		
54	*	个人配置		1?2019年5月8日	2019年5月9日	53	程序员2		
55	*	管理员模块		2019年4月26日	2019年5月8日				
56	<u>†</u>	"厨师"审核		1?2019年4月26日	2019年5月1日	42	程序员3		
57	*	统计分析		1?2019年5月2日	2019年5月6日	56	程序员3		
58	*	备份		1?2019年5月7日	2019年5月8日	57	程序员3		
59	*	项目监控		2019年4月26日	2019年4月30日				
60	<u>†</u>	各项指标监控	1 个工作日	1?2019年4月26日	2019年4月26日	42	项目经理,软件测		
61	*	监控评审		1?2019年4月29日	2019年4月29日	60	UI设计师,项目约		
62	<u>†</u>	变更评审		1?2019年4月30日	2019年4月30日	61	UI设计师,项目约		
63	†	例会		1?2019年4月26日	2019年4月26日	42	UI设计师,测试自		
64	*	管理干系人		2019年4月26日	2019年4月26日				
65	†	发布项目信息		1?2019年4月26日	2019年4月26日	42	项目经理		
66	†	报告监控指标		1?2019年4月26日	2019年4月26日	42	项目经理		
67	†	干系人沟通		1?2019年4月26日	2019年4月26日	42	项目经理		
68	*	团队建设		2019年4月26日	2019年4月26日				
		任务		非活动任务	手动摘要总	总成	外部里程碑 ◇		
		拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要		最后期限 ♣		
项目:		里程碑	♦	非活动摘要	工厂 仅开始时间] [进度		_
日期:	2019年6月18日	摘要	·	手动任务	■		手动进度 —		
						, <u></u>	1 71 KL/X		
		项目摘要	u U	仅工期	外部任务				
				第	2 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五一六十月	2019年3月11日
69	<u> </u>	培训	1 个工作	日?2019年4月26日	2019年4月26日	42	UI设计师,程序员	<u> </u>	
70	• 🖈	娱乐活动	1 个工作	日?2019年4月26日	2019年4月26日	42	UI设计师,程序员		
71	†	沟通	1 个工作	日?2019年4月26日	2019年4月26日	42	UI设计师,程序员		
72	<u>†</u>	采购	20 个工作	日2019年4月30日	2019年5月27日	42	项目经理		
73	i 🖈	项目验收	1 个工作	日?2019年5月23日	2019年5月23日	43	UI设计师,产品经		
74	*	收尾	1 个工作	日 2019年5月24日	2019年5月24日				
75	i 🖈	项目终验	1 个工作	日?2019年5月24日	2019年5月24日	73	UI设计师,产品经		
76	<u>†</u>	结束采购		日?2019年5月24日	2019年5月24日	73	项目经理		
77	<u>†</u>	项目内部收尾	1 个工作	日?2019年5月24日	2019年5月24日	73	UI设计师,测试主		
78	-5								
79	-5								
80	-5								
81	-5								
82	-5								
83	-5								
84	-5								
85 86	-								
87	A P								
88	*								
89	***								
90	And the second								
91	***								
92	**								
93	**								
94	**								
95	**								
96	**								
97	**								
98	**								
99	*								
100	*								
101	*								
102	★ ?								
		任务		非活动任务	手动摘要总	.成	● 外部里程碑 ◇		
		拆分		非活动里程碑 ◇	手动摘要		■ 最后期限 ♣		
项目:	项目1					1 -			
1	2019年6月18日	里程碑	♦	非活动摘要	以开始时间		进度 —		
		摘要		手动任务	仅完成时间]]	手动进度 —		
		项目摘要		仅工期	外部任务				
		1		第	3 页				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间		前置任务	资源名称	Ŧ	六 日	2019年3月11日 一 二 三
103	*									7,11	
104	**										
105	**										
106	*										
107	*										
108	*										
109	*										
110	**										
111	**										
112	**										
113	**										
114	**										
115	**										
116 117	**										
118	**?										
119	**										
120	**										
121	**										
122	₹ ?										
123	₹ ?										
124	₹ ?										
125	**										
126	*										
127	**										
128	*										
129	*										
130	*										
131	*										
132	*										
133	*										
134	*										
135	*										
136	* 										
		任务		非活动任务		手动摘要总成	Ž	外部里程碑	\Diamond		
		拆分				手动摘要			•		
项目:项目		里程碑	♦	非活动摘要	П	仅开始时间	Ē	进度			_
日期: 2019	年6月18日		¥		П						
		摘要		■ 手动任务 ■		仅完成时间	3	手动进度			
		项目摘要		1 仅工期		外部任务					
				Ā	第 4 页						

	示识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	7	六 日	2019年3月	111 =
	137	*							11.	// 11		
	138	*										
	139	*										
	140	*										
	141	*										
	142	*										
	143	*										
	144	**										
	145	**										
	146	**										
	147	**										
	148	×2										
	149	×2										
	150	×2										
	151	×2										
	152	★ ?										
	153	★ ?										
	154	**										
	155	★ ?										
	156	**										
		**										
		**?										
	161	*										
	157 158 159 160 161	か か か か										
			,									
■■■■■■■■ 非活动任务			任务			手动持	商要总成	外部里程碑	♦			
1 初间安心风			任务									
非活动里程碑 ◇ 手动摘要 ■ ■ 最 后期限 →	项目: 项目		拆分		非活动里程碑 ◇	手动护	商要	最后期限				
			拆分 里程碑		非活动里程碑 ◇ 非活动摘要	手动打 仅开好	商要 ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏ ┏	── 最后期限 进度				
非活动里程碑 手动摘要 最后期限 ◆ 非活动摘要 仅开始时间 进度 一 手动任务 仅完成时间 手动进度	项目: 项目 日期: 2019		拆分		非活动里程碑 ◇ 非活动摘要 『 手动任务	手动打	商要	── 最后期限 进度				



















