




















标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务		2019年3月11日					20
							四	一	五	二	六		
34		自制外购分析	1 个工作日	2019年3月26日	2019年3月26日	17							
35		制定采购文件	1 个工作日	2019年3月27日	2019年3月27日	34							
36		规划风险	3 个工作日	2019年4月4日	2019年4月8日								
37		识别风险	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	15, 21, 25, 28							
38		风险分析	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	37							
39		制定风险登记册	1 个工作日	2019年4月8日	2019年4月8日	38							
40		规划整合	1 个工作日	2019年4月9日	2019年4月9日	39							
41		执行与监控	9 个工作日	2019年4月12日	2019年4月24日								
42		组建项目团队	1 个工作日	2019年4月10日	2019年4月10日	7							
43		项目执行	7 个工作日	2019年4月13日	2019年4月22日								
44		用户模块	7 个工作日	2019年4月13日	2019年4月22日								
45		注册登陆	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42							
46		首页	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	45							
47		浏览厨师信息	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	46							
48		搜索厨师	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	47							
49		收藏厨师	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	48							
50		下单	1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	49							
51		个人配置	1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	50							
52		商家模块	5 个工作日	2019年4月13日	2019年4月18日								
53		注册入住	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42							
54		商品管理	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	53							
55		订单处理	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	54							
56		统计	1 个工作日	2019年4月16日	2019年4月16日	55							
57		商家配置	1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	56							
58		管理员模块	4 个工作日	2019年4月13日	2019年4月17日								
59		商家审核	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42							
60		促销活动	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	59							
61		统计分析	1 个工作日	2019年3月18日	2019年3月18日	60							
62		备份	1 个工作日	2019年3月19日	2019年3月19日	61							
63		项目监控	3 个工作日	2019年4月13日	2019年4月16日								
64		各项指标监控	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42							
65		监控评审	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	64							
66		变更评审	1 个工作日	2019年4月15日	2019年4月15日	65							

项目：项目1 日期：2019年4月1日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	四	2019年3月11日	一	五	二	六	20
67			例会	1 个工作日	2019年4月13日	2019年4月13日	42							
68			管理干系人	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日								
69			发布项目信息	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42							
70			报告监控指标	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42							
71			干系人沟通	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42							
72			团队建设	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日								
73			培训	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42							
74			娱乐活动	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42							
75			沟通	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42							
76			采购	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42							
77			项目验收	1 个工作日	2019年4月23日	2019年4月23日	43							
78			收尾	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日								
79			项目终验	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	77							
80			结束采购	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	77							
81			项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	77							



项目：项目1

日期：2019年4月1日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务

仅工期










手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度

















项目：项目1
日期：2019年4月1日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

◇

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑




















最后期限



















进度

手动进度

◇

↓

项目：项目1 日期：2019年4月1日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

项目：项目1 日期：2019年4月1日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	