| 标识号   | 任务模式       | 任务名称    | 工期            | 开始时间       | 完成时间       | 前置任务   | 资源名称          |  | 2019年3月11日<br>一 五 |  |  |
|-------|------------|---------|---------------|------------|------------|--------|---------------|--|-------------------|--|--|
|       | <u> </u>   | 启动      | 5 个工作日        | 2019年3月18日 | 2019年3月22日 |        |               |  | <u> </u>          |  |  |
| 2     | <u> </u>   | 组建核心团队  | 1 个工作日        | 2019年3月18日 | 2019年3月18日 |        | 项目经理          | !, UI专家, 设计专家, 需求                        |                   |  |  |
| 3     | <u> </u>   | 干系人分析   | 1 个工作日        | 2019年3月19日 | 2019年3月19日 |        | 项目经理          |  |                   |  |  |
| 4     | <u> </u>   | 里程碑计划   | 1 个工作日        | 2019年3月20日 | 2019年3月20日 |        | 项目经理          | _  |                   |  |  |
| 5     | <u> </u>   | 制定项目章程  | 1 个工作日        | 2019年3月21日 | 2019年3月21日 |        | 项目经理          |  |                   |  |  |
| 6     | <u> </u>   | 项目启动大会  | 1 个工作日        | 2019年3月22日 | 2019年3月22日 |        |               | !,UI专家,设计专家,需求                           | <u> </u>          |  |  |
| 7     | <u> </u>   | 规划      |               | 2019年3月25日 | 2019年4月22日 |        | .7122         | ., ··· · · · · · · · · · · · · · · · · · |                   |  |  |
| 8     | <u> </u>   | 项目范围    | 4 个工作日        | 2019年3月25日 | 2019年3月28日 |        |               |  |                   |  |  |
| 9     | <u> </u>   | 制定需求说明书 | <u>1 个工作目</u> | 2019年3月25日 | 2019年3月25日 |        | 需求专家          | •  |                   |  |  |
| 10    | <u> </u>   | 界面设计    | 1 个工作日        | 2019年3月26日 | 2019年3月26日 |        | UI专家          | •  |                   |  |  |
| 11    | <u> </u>   | 详细设计说明书 |               | 2019年3月26日 | 2019年3月26日 |        | 设计专家          | ?  |                   |  |  |
| 12    | <u> </u>   | 范围说明书   | 1 个工作日        | 2019年3月26日 | 2019年3月26日 |        | 项目经理          |  |                   |  |  |
| 13    |            | 创建WBS   | 1 个工作日        | 2019年3月27日 | 2019年3月27日 |        |               |  |                   |  |  |
| 14    | <b>-</b>   | 形成范围基准  | 1 个工作日        | 2019年3月28日 | 2019年3月28日 |        | 项目经理          |  |                   |  |  |
| 15    | <b>*</b>   | 规划时间    | 5 个工作日        | 2019年3月29日 | 2019年4月4日  |        | NH ZEVI       | -  |                   |  |  |
| 21    | <b>→</b>   | 规划成本    | 3 个工作日        | 2019年4月5日  | 2019年4月9日  |        |               |  |                   |  |  |
| 25    | <b>→</b>   | 规划质量    | 2 个工作日        | 2019年3月29日 | 2019年4月1日  |        |               |  |                   |  |  |
| 28    | <b>→</b>   | 规划人力资源  | 2 个工作日        | 2019年4月10日 | 2019年4月11日 |        |               |  |                   |  |  |
| 31    | <u> </u>   | 规划沟通    | 1 个工作日        | 2019年4月12日 | 2019年4月12日 |        |               |  |                   |  |  |
| 33    | <b>→</b>   | 规划采购    | 2 个工作日        | 2019年4月15日 | 2019年4月16日 |        |               |  |                   |  |  |
| 36    | <b>→</b>   | 规划风险    | 3 个工作日        | 2019年4月17日 | 2019年4月19日 |        |               |  |                   |  |  |
| 40    | *          | 规划整合    | 1 个工作日        | 2019年4月22日 | 2019年4月22日 |        | 项目经理          | I  |                   |  |  |
| 41    | *          | 执行与监控   |               | 2019年4月23日 | 2019年5月17日 |        | 71712         | -  |                   |  |  |
| 42    | <b>*</b>   | 组建项目团队  | 1 个工作日        | 2019年4月23日 | 2019年4月23日 |        | 项目经理          | !,测试人员1,程序员1,程                           | 1                 |  |  |
| 43    | <b>*</b>   | 项目执行    |               | 2019年4月24日 | 2019年5月10日 |        | ,,,,. <u></u> |  |                   |  |  |
| 44    | <b>*</b>   | 用户模块    | 7 个工作日        | 2019年4月24日 | 2019年5月2日  |        |               |  |                   |  |  |
| 52    | <b>*</b>   | 商家模块    | 5 个工作日        | 2019年4月24日 | 2019年4月30日 |        |               |  |                   |  |  |
| 58    | <b>→</b>   | 管理员模块   | 4 个工作日        | 2019年4月24日 | 2019年4月29日 |        |               |  |                   |  |  |
| 63    | <b>→</b>   | 项目监控    | 4 个工作日        | 2019年5月2日  | 2019年5月7日  |        |               |  |                   |  |  |
| 68    | <b>*</b>   | 管理干系人   | 3 个工作日        | 2019年5月8日  | 2019年5月10日 |        |               |  |                   |  |  |
| 72    | *          | 团队建设    | 3 个工作日        | 2019年5月13日 | 2019年5月15日 |        |               |  |                   |  |  |
| 73    | *          | 培训      | 1 个工作日        | 2019年5月13日 | 2019年5月13日 |        | 测试人员          | 2,程序员1,程序员2,程/                           | Ē                 |  |  |
| 74    | <b>*</b>   | 娱乐活动    | 1 个工作日        | 2019年5月14日 | 2019年5月14日 |        |               | 1,测试人员2,程序员1,                            |                   |  |  |
| 75    | <b>*</b>   | 沟通      | 1 个工作日        | 2019年5月15日 | 2019年5月15日 |        |               | 则试人员1,测试人员2,程                            |                   |  |  |
|       | .w.*       | 任务      | , , = 11 P    | 非活动任务      | , -/       | 手动摘要总成 |               | 外部里程碑 ◇                                  |                   |  |  |
|       |            | 拆分      |               |            |            |        |               |  |                   |  |  |
| 项目:   | 上门厨师APP    |         | •             |            |            | 手动摘要   |               |  |                   |  |  |
|       | 2019年6月18日 | 里程碑     | <b>♦</b>      | 非活动摘要      |            |        |               | 进度                                       |                   |  |  |
| 7,7,7 | -/JIOH     | 摘要      |               | 手动任务       |            | 仅完成时间  | 3             | 手动进度 一                                   |                   |  |  |
|       |            | 项目摘要    |               | 一 仅工期      |            | 外部任务   |               |  |                   |  |  |
|       |            |         |               |            |            |        |               |  |                   |  |  |
| 第 1 页 |            |         |               |            |            |        |               |  |                   |  |  |

| 标识号 | 任务模式 | 任务名称 | 工期     | 开始时间       | 完成时间       | 前置任务 | 资源名称              | 2019年3月11日 |
|-----|------|------|--------|------------|------------|------|-------------------|------------|
|     | U    |      |        |            |            |      |                   | 一 五 .      |
| 76  | *    | 采购   | 1 个工作日 | 2019年5月16日 | 2019年5月16日 | 42   | 项目经理              |            |
| 77  | *    | 项目验收 | 1 个工作日 | 2019年5月17日 | 2019年5月17日 | 43   | UI专家,项目经理,需求专家,质量 |            |
| 78  | *    | 收尾   | 3 个工作日 | 2019年5月20日 | 2019年5月22日 |      |                   |            |









