




















[illegible]

项目： 项目1 日期： 2019年4月1日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	年3月11日							2019年3月18日			
							二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	
72	团队建设	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日													
76	采购	1 个工作日	2019年4月11日	2019年4月11日	42												
77	项目验收	1 个工作日	2019年4月23日	2019年4月23日	43												
78	收尾	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日													
79		项目终验	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	77											
80		结束采购	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	77											
81		项目内部收尾	1 个工作日	2019年4月24日	2019年4月24日	77											



项目：项目1

日期：2019年4月1日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务


外部里程碑

最后期限

进度

手动进度





			2019年3月25日							2019年4月1日							2019年4月8日							2019年4月15日							2019年4月22日			
五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四							
																			</															

项目：项目1
日期：2019年4月1日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	