

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	2019年3月11日							2019年3月18日								
					五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
1		启动																		
2		任命项目经理																		
3		组建核心团队																		
4		干系人分析																		
5		里程碑计划																		
6		制定项目章程																		
7		项目启动大会																		
8		规划																		
9		规划范围																		
10		制定需求说明书																		
11		界面设计																		
12		详细设计说明书																		
13		范围说明书																		
14		创建WBS																		
15		形成范围基准																		
16		规划时间																		
17		排列工作包顺序																		
18		估算资源																		
19		估算持续时间																		
20		制定进度计划																		
21		形成层进度基准																		
22		规划成本																		
23		项目成本估算																		
24		项目预算																		
25		规划质量																		
26		制定测试计划																		
27		制定测试用例																		
28		规划人力资源																		
29		制定人力资源计划																		
30		制定人员配备管理计划																		
31		规划沟通																		
32		制定沟通计划																		
33		规划采购																		
34		自制外购分析																		
项目：项目1 日期：2019年6月18日		任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要 手动任务 仅工期	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	手动摘要 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>	外部里程碑 最后期限 进度 手动进度	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>											
第 1 页																				

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	2019年3月11日							2019年3月18日								
					五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
35		制定采购文件																		
36		规划风险																		
37		识别风险																		
38		风险分析																		
39		制定风险登记册																		
40		规划整合																		
41		执行与监控																		
42		组建项目团队																		
43		项目执行																		
44		用户模块																		
45		首页																		
46		注册登录																		
47		下单																		
48		个人配置																		
49		选择“厨师”																		
50		“厨师”模块																		
51		首页																		
52		接单																		
53		订单处理																		
54		个人配置																		
55		管理员模块																		
56		“厨师”审核																		
57		统计分析																		
58		备份																		
59		项目监控																		
60		各项指标监控																		
61		监控评审																		
62		变更评审																		
63		例会																		
64		管理干系人																		
65		发布项目信息																		
66		报告监控指标																		
67		干系人沟通																		
68		团队建设																		

项目：项目1

日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	2019年3月11日										2019年3月18日					
					五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
69		培训																		
70		娱乐活动																		
71		沟通																		
72		采购																		
73		项目验收																		
74		收尾																		
75		项目终验																		
76		结束采购																		
77		项目内部收尾																		
78																				
79																				
80																				
81																				
82																				
83																				
84																				
85																				
86																				
87																				
88																				
89																				
90																				
91																				
92																				
93																				
94																				
95																				
96																				
97																				
98																				
99																				
100																				
101																				
102																				

项目：项目1

日期：2019年6月18日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间






















































外部任务

外部里程碑

最后期限

进度


手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	2019年3月11日							2019年3月18日								
						五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
103																					
104																					
105																					
106																					
107																					
108																					
109																					
110																					
111																					
112																					
113																					
114																					
115																					
116																					
117																					
118																					
119																					
120																					
121																					
122																					
123																					
124																					
125																					
126																					
127																					
128																					
129																					
130																					
131																					
132																					
133																					
134																					
135																					
136																					
项目：项目1 日期：2019年6月18日			任务		非活动任务	手动摘要总成		外部里程碑													
			拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限												
			里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度												
			摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度												
			项目摘要		仅工期		外部任务														

第 4 页



		2019年3月25日							2019年4月1日							2019年4月8日							2019年4月15日							2019年4月22日		
六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	
<div></div>																																
<div>项目：项目1 日期：2019年6月18日</div>							<div>任务</div> <div>拆分</div> <div>里程碑</div> <div>摘要</div> <div>项目摘要</div>	<div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div>	<div>非活动任务</div> <div>非活动里程碑</div> <div>非活动摘要</div> <div>手动任务</div> <div>仅工期</div>	<div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div>	<div>手动摘要总成本</div> <div>手动摘要</div> <div>仅开始时间</div> <div>仅完成时间</div> <div>外部任务</div>	<div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div>	<div>外部里程碑</div> <div>最后期限</div> <div>进度</div> <div>手动进度</div>	<div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div> <div><div></div></div>																		
第 6 页																																




[illegible]




六		日		2019年3月25日							2019年4月1日							2019年4月8日							2019年4月15日							2019年4月22日																	
一		二		三		四		五		六		日		一		二		三		四		五		六		日		一		二		三		四		五		六		日		一		二					
项目：项目1 日期：2019年6月18日										任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要										<div><div></div>非活动任务</div> <div><div></div>非活动里程碑</div> <div><div></div>非活动摘要</div> <div><div></div>手动任务</div> <div><div></div>仅工期</div>										<div><div></div>手动摘要总成</div> <div><div></div>手动摘要</div> <div><div></div>仅开始时间</div> <div><div></div>仅完成时间</div> <div><div></div>外部任务</div>										<div><div></div>外部里程碑</div> <div><div></div>最后期限</div> <div><div></div>进度</div> <div><div></div>手动进度</div>									
第 9 页																																																	

六	日	2019年3月25日						一	二	三	四	五	六	日	2019年4月1日						一	二	三	四	五	六	日	2019年4月8日						一	二	三	四	五	六	日	2019年4月15日						一	二	三	四	五	六	日	2019年4月22日		一	二	
项目：项目1 日期：2019年6月18日		任务	<div></div>	非活动任务		手动摘要总成	<div></div>	外部里程碑	<div></div>																																																	
		拆分	<div></div>	非活动里程碑	<div></div>	手动摘要	<div></div>	最后期限	<div></div>																																																	
		里程碑	<div></div>	非活动摘要	<div></div>	仅开始时间	<div></div>	进度	<div></div>																																																	
		摘要	<div></div>	手动任务	<div></div>	仅完成时间	<div></div>	手动进度	<div></div>																																																	
		项目摘要	<div></div>	仅工期	<div></div>	外部任务	<div></div>																																																			
第 10 页																																																										


2日					2019年4月29日							2019年5月6日							2019年5月13日							2019年5月20日					
三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
项目：项目1 日期：2019年6月18日					任务				非活动任务						手动摘要总成						外部里程碑										
					拆分				非活动里程碑						手动摘要						最后期限										
					里程碑				非活动摘要						仅开始时间						进度										
					摘要				手动任务						仅完成时间						手动进度										
					项目摘要				仅工期						外部任务																
第 11 页																															



第 12 页



2日					2019年4月29日							2019年5月6日							2019年5月13日							2019年5月20日					
三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六
项目：项目1 日期：2019年6月18日					任务				非活动任务						手动摘要总成						外部里程碑										
					拆分				非活动里程碑						手动摘要						最后期限										
					里程碑				非活动摘要						仅开始时间						进度										
					摘要				手动任务						仅完成时间						手动进度										
					项目摘要				仅工期						外部任务																
第 14 页																															



第 15 页