约Fan			
标识号	1 任务模式	任务名称	工期
1	<b>★</b>	启动	5 个工作日
2	*	任命项目经理	2 个工作日
3	*	组建核心团队 干系人分析 里程碑计划 制定项目章程	1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日 1 个工作日
4	*	干系人分析	1 个工作日
5	*	里程碑计划	1 个工作日
6	*	制定项目章程	1 个工作日
7	*	坝目启动天会	1 个工作日
8	*	规划	16 个工作日
9	*	规划范围	6 <b>个工作日</b> 1 个工作日 3 个工作日 1 个工作日
10	*	制定需求说明书	1 个工作日
11	*	制定需求说明书 界面设计 详细设计说明书 范围说明书	3 个工作日
12	*	详细设计说明书	1 个工作日
13	*	范围说明书	
14	*	ATTAIN WIDE	24 个工作日
15	*	形成范围基准	1 个工作目
16	*	规划时间	6 个工作日
17	*	排列工作包顺序	2 个工作日
18	*	估算资源	1 个工作日 6 <b>个工作日</b> 2 个工作日 3 个工作日
19	*	<b>位算持续时间</b>	2 个工作日
20	*	形成范围基准 规划时间 排列工作包顺序 估算资源 估算持续时间 制定进度计划	2 个工作目
21	*	T/N V/I DV. 43-	2 个工作日
22	*	项目成本估算	2 个工作日
23	*	项目成本估算 项目预算 <b>规划质量</b>	2 个工作日
24	*	规划质量	2 <b>个工作日</b> 2 个工作日 2 个工作日 3 <b>个工作日</b> 2 个工作日 2 个工作日
25	*	制定测试计划	
26	*	制定测试用例 规划人力资源 制定人力资源计划 制定人员配备管理计划 规划沟通	2 个工作目
27	*		3 个工作日
28	*	制定人力资源计划	2 个工作日 2 个工作日
29 30	*	制定人只能备官埋计划	2 个工作日 2 个工作日 2 个工作日
31	*	<b>一                                    </b>	
32	<b>*</b>	<b>削走沟週17划</b>	2 个工作日
33	<b>-</b>	规划采购	6 个工作日
34	<u> </u>	自制外购分析	4 个工作日
35	<u> </u>	制定采购文件	2 个工作日 <b>2 个工作日</b> 1 个工作日
36	<b>T</b>	<b>规划风险</b> 识别风险	<b>2 个工作口</b> 1 太工佐口
37		风险分析	2 个工作日
38		制定风险登记册	1 个工作日
39	4	规划整合	1 个工作日
40	4		19 个工作日
41		4 建项目团队	5 个工作日
42	- 2	1	5 个工作日 15 个工作日 5 个工作日 2 个工作日
43	- 2	<b>公共功能</b>	5 个一作日
44		1	2 本宁佐日
45	\$	广告	2 个工作日
46		生鲜菜品供应	3 个工作日
47		特定活动	4 个工作目
48		"厨师"模块	4 个工作目
49	-	λ住	<b>4 个工作日</b> 2 个工作日
50	<b>*</b>	设置菜品及分类	2 个工作日
51	<b>→</b>	订单处理	1 个工作目
52	*	订单处理 查看历史数据	2 个工作目
53	*	管理员模块	5 个工作日
54	*	厨师宙核	2 个工作日
55	<b>→</b>	活动安排 活动安排 分析数据 广告管理 生鲜货物管理	2 个工作日 2 个工作日 1 个工作日
56	*	分析数据	1 个工作日
57	<b>→</b>	广告管理	1 个工作目
58	<b>→</b>	生鲜货物管理	3 个工作目
			, — , , —

约Fan				
标识号	0	任务模式	任务名称	工期
59		*	<b>项目监控</b> 各项指标监控	7 个工作日
60		*	各项指标监控	2 个工作日
61		*	监控评审	4 个工作日
62		*	变更评审	3 个工作日
63		*	例会	2 个工作日
64		*	管理干系人	4 个工作日
65		*	发布项目信息 报告监控指标	2 个工作日
66		*	报告监控指标	2 个工作日
67		*	- 干系人沟通	2 个工作日
68		*	团队建设	1 个工作日
69		*	<b>团队建设</b> 培训	1 个工作日
70		-5	娱乐活动 沟通	1 个工作日
71		-	沟通	1 个工作日
72		-5	采购	1 个工作日
73	-	-	项目验收	1 个工作日
74		*	收尾	2 个工作日
75	-		项目终验	2 个工作日
76		-5	结束采购	2 个工作日
77	-	-5	项目内部收尾	2 个工作日

约Fan			
开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
2019年3月19日	2019年3月24日		
2019年3月19日	2019年3月20日		
2019年3月20日	2019年3月20日	2	UI设计师
2019年3月21日	2019年3月21日	2 3	项目经理
2019年3月22日	2019年3月22日	4	运营主管
2019年3月23日	2019年3月23日	5	2676
2019年3月24日	2019年3月24日	6	
2019年3月25日	2019年4月14日		
2019年3月25日	2019年3月31日		
2019年3月25日	2019年3月31日	7	需求专家
2019年3月25日 2019年3月26日	2019年3月28日	10	UI设计师
			产品经理
2019年3月26日	2019年3月26日	10	厂前经理 電子去安
2019年3月27日	2019年3月27日	10	需求专家
2019年2月27日	2019年3月30日	11, 12, 13	
2019年3月31日	2019年3月31日	14	
2019年3月31日	2019年4月5日		
2019年3月31日	2019年4月1日	15	
2019年4月1日	2019年4月3日	17	产品经理
2019年4月3日	2019年4月4日	18	设计专家
2019年4月4日	2019年4月5日	19	运营主管
2019年4月5日	2019年4月7日		
2019年4月5日	2019年4月7日	20	
2019年4月6日	2019年4月7日	20	
2019年4月8日	2019年4月10日	20	
2019年4月8日	2019年4月9日	15	软件测试师
2019年4月9日	2019年4月10日	25	测试主管
2019年4月4日	2019年4月7日	20	(大) [K] [L] [E]
2019年4月4日	2019年4月5日	18	项目经理助理
2019年4月4日 2019年4月5日	2019年4月7日	28	78日红生炒生
2019年4月8日 <b>2019年4月8日</b>	2019年4月7日	20	
2019年4月6日 2019年4月8日	2019年4月9日	29	需求专家
2019年4月6日 2019年4月5日	2019年4月9日	43	
		18	
2019年4月7日	2019年4月10日	33	15日 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2019年4月11日	2019年4月12日	33	
2019年4月12日	2019年4月14日	10 01 04 07 00	15日/27日
2019年4月12日	2019年4月12日	16, 21, 24, 27, 32	项目经理
2019年4月12日	2019年4月13日	36	
2019年4月13日	2019年4月13日	37	
2019年4月14日	2019年4月14日	38	
2019年4月15日	2019年5月9日		
2019年4月15日	2019年4月19日	8	测试主管,软件测试
2019年4月19日	2019年5月9日		
2019年4月19日	2019年4月25日		
2019年4月19日	2019年4月20日	12	
2019年4月21日	2019年4月22日	12	
2019年4月23日	2019年4月25日	12	程序员1
2019年4月22日	2019年4月25日	12	程序员4
2019年4月26日	2019年5月1日		1/
2019年4月26日	2019年4月27日	12	
2019年4月28日	2019年4月29日	12	
2019年4月20日 2019年4月30日	2019年4月29日	12	程序员2
	2013年4月30日	12	
2019年4月30日	2019年5月1日	12	<b>一</b> 程序员4
2019年4月30日	2019年5月5日	10	和房里。
2019年4月30日	2019年5月1日	12	程序员3
2019年5月2日	2019年5月3日	12	程序员3
2019年5月4日	2019年5月4日	12	
		1.0	
2019年5月5日 2019年5月2日	2019年5月5日 2019年5月5日	12 12	

约Fan			
开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
2019年4月26日	2019年5月6日		
2019年4月26日	2019年4月29日	41	UI设计师
2019年4月29日	2019年5月2日	60	项目经理
2019年5月2日	2019年5月4日	61	
2019年5月5日	2019年5月6日	62	
2019年5月2日	2019年5月7日		
2019年5月2日	2019年5月3日	41	需求专家
2019年5月4日	2019年5月5日	65	
2019年5月6日	2019年5月7日	66	项目经理
2019年5月9日	2019年5月9日		
2019年5月9日	2019年5月9日	41	UI设计师
2019年5月9日	2019年5月9日	41	测试主管
2019年5月9日	2019年5月9日	41	产品经理
2019年5月9日	2019年5月9日	41	程序员1
2019年5月8日	2019年5月8日	8	项目经理
2019年5月10日	2019年5月12日		
2019年5月9日	2019年5月10日	73	项目经理助理
2019年5月9日	2019年5月10日	<b>7</b> 3	设计专家
2019年5月9日	2019年5月10日	73	项目经理