















标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	9年6月17日						2019年6月24日						
							二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日
1		启动	7 个工作日																
2		组建核心团队	1 个工作日																
3		干系人分析	2 个工作日																
4		里程碑计划	1 个工作日																
5		指定项目章程	2 个工作日																
6		项目启动大会	1 个工作日																
7		规划	38 个工作日																
8		规划范围	12 个工作日																
9		制定需求说明书	1 个工作日																
10		界面设计	5 个工作日																
11		详细设计说明书	2 个工作日																
12		范围说明书	2 个工作日																
13		创建WBS	1 个工作日																
14		形成范围基准	1 个工作日																
15		规划时间	5 个工作日																
16		排列工作包顺序	1 个工作日																
17		估算资源	1 个工作日																
18		估算持续时间	1 个工作日																
19		制定进度计划	2 个工作日																
20		规划成本	2 个工作日																
21		项目成本估计	1 个工作日																
22		项目预算	1 个工作日																
23		规划质量	3 个工作日																
24		制定测试计划	1 个工作日																
25		指定测试用例	2 个工作日																
26		规划人力资源	3 个工作日																
27		制定人力资源计划	1 个工作日																
28		制定人员配备管理计划	2 个工作日																
29		规划沟通	1 个工作日																
30		制定沟通管理计划	1 个工作日																
31		规划采购	4 个工作日																
32		制定采购分析	1 个工作日																
33		制定采购文件	3 个工作日																

项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	2019年6月17日							2019年6月24日						
							二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	
67		 发布项目信息	1 个工作日																	
68		 报告监控指标	1 个工作日																	
69		 干系人沟通	1 个工作日																	
70		 团队建设	3 个工作日																	
71		 培训	1 个工作日																	
72		 娱乐活动	1 个工作日																	
73		 沟通	1 个工作日																	
74		 采购	1 个工作日																	
75		 项目验收	1 个工作日																	
76		 收尾	4 个工作日																	
77		 项目终验	1 个工作日																	
78		 结束采购	2 个工作日																	
79		 项目内部收尾	1 个工作日																	



项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑




















最后期限

进度


手动进度



2019年7月1日							2019年7月8日							2019年7月15日							2019年7月22日							2019年7月29日							2019年8月5日					
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六							
<div></div>																																								
<div></div>																																								

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

2019年7月1日							2019年7月8日							2019年7月15日							2019年7月22日							2019年7月29日							2019年8月5日						
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日							



<div>项目：项目1</div> <div>日期：2019年6月19日</div>	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			