



标识号	_ /	任务模式	任务名称	工期	开始时间			2019年3月11日	201	9年3月18日 20
35	Ō.	<u> </u>	<b>州学可助文</b> 伊		C 2010年4月10日	五. 7	7 目	-   二   三   四   五	六   日   一	二   三   四   五   六   日   -
36	T .	<u>*                                    </u>	制定采购文件 规划风险		?2019年4月10日 <b>2019年4月17日</b>					
37		<u> </u>	识别风险		?2019 <del>年</del> 4月17日 ?2019年4月17日					
38		<u>*</u>	风险分析		?2019年4月17日					
39		<u> </u>	制定风险登记册		?2019年4月19日					
40		<u> </u>	规划整合		?2019年4月22日					
41		<del>}</del>	执行与监控		日2019年4月23日					
42		-	组建项目团队		?2019年4月23日					
43		*	项目执行		日2019年4月26日					
44		*	用户模块		日2019年4月26日					
45	i :	*	首页	3 个工作日	?2019年4月26日					
46		*	注册登录	3 个工作日	?2019年5月1日					
47		*	下单		?2019年5月6日					
48		*	个人配置		?2019年5月8日					
49		*	选择"厨师"		?2019年5月10日					
50		*	"厨师"模块		日2019年4月26日					
51	<b>1</b> ;	*	首页		?2019年4月26日					
52	i	<u>*                                     </u>	接单		?2019年5月1日					
53		<del>*</del>	订单处理		?2019年5月3日					
54 55		*	个人配置		?2019年5月8日					
56		<del>*************************************</del>	<b>管理员模块</b> "厨师"审核		2 <b>019年4月26日</b> ?2019年4月26日					
57	T .	<u> </u>	関州 単核   统计分析		?2019年4月26日 ?2019年5月2日					
58					?2019年5月2日					
59		<u> </u>	项 <b>目监控</b>		2019年4月26日					
60	•	<u> </u>	各项指标监控		?2019年4月26日					
61		<del>}</del>	监控评审		?2019年4月29日					
62	•	<u> </u>	变更评审		?2019年4月30日					
63	į į	*	例会		?2019年4月26日					
64	-	*	管理干系人		2019年4月26日					
65	į į	*	发布项目信息		?2019年4月26日					
66	į į	*	报告监控指标		?2019年4月26日					
67	i :	*	干系人沟通		?2019年4月26日					
68		*	团队建设	1 个工作日	2019年4月26日					
			任务		非活动任务		手动	摘要总成	■ 外部里程碑	₫ ♦
			拆分		非活动里程碑 ◇		手动	摘要	<ol> <li>最后期限</li> </ol>	•
项目:项目1 日期:2019年6月18日			里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要	П		始时间 □	进度	
		6月18日	摘要		手动任务				手动进度	
									丁纵赶没	
			项目摘要		仅工期		外部	<u></u>		
					第 2	. 页				





标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	T I	·	2019年	3月11日	□ □ □ =	->	2019年3月	18日	五 六 日
137	**					<u>//   II</u>		_   _	<u> </u>	<u> </u>		29	Д // П
138	*												
139	*												
140	*												
141	*												
142	*												
143	*												
144	*												
145	**												
146	**												
147	**												
148	**												
149	**												
150	**												
151	**												
152	**												
153	**												
154	*												
155	*												
156	*												
157	*												
158	*												
159	*												
160	*												
161	**												
161	*												
		任务		非活动任务			<b>力摘要总</b> 员	戈			1程碑 ◆		
项目:项目1		拆分		非活动里程碑 ◇			)摘要			<b>1</b> 最后期	]限 →		
日期: 2019		里程碑	<b>♦</b>	非活动摘要		□ 仅升	一始时间	Г		进度			
H /91. 2010	10/11011	摘要		手动任务		■ 仅完	区成时间	3		手动进	· 度		
		项目摘要		仅工期		外部	7任务						

