
























约Fan				
标识号	①	任务模式	任务名称	工期
1		➤	启动	5 个工作日
2		➤	任命项目经理	2 个工作日
3		➤	组建核心团队	1 个工作日
4		➤	干系人分析	1 个工作日
5		➤	里程碑计划	1 个工作日
6		➤	制定项目章程	1 个工作日
7		➤	项目启动大会	1 个工作日
8		➤	规划	16 个工作日
9		➤	规划范围	6 个工作日
10		➤	制定需求说明书	1 个工作日
11		➤	界面设计	3 个工作日
12		➤	详细设计说明书	1 个工作日
13		➤	范围说明书	1 个工作日
14		➤	创建WBS	24 个工作日
15		➤	形成范围基准	1 个工作日
16		➤	规划时间	6 个工作日
17		➤	排列工作包顺序	2 个工作日
18		➤	估算资源	3 个工作日
19		➤	估算持续时间	2 个工作日
20		➤	制定进度计划	2 个工作日
21		➤	规划成本	2 个工作日
22		➤	项目成本估算	2 个工作日
23		➤	项目预算	2 个工作日
24		➤	规划质量	3 个工作日
25		➤	制定测试计划	2 个工作日
26		➤	制定测试用例	2 个工作日
27		➤	规划人力资源	3 个工作日
28		➤	制定人力资源计划	2 个工作日
29		➤	制定人员配备管理计划	2 个工作日
30		➤	规划沟通	2 个工作日
31		➤	制定沟通计划	2 个工作日
32		➤	规划采购	6 个工作日
33		➤	自制外购分析	4 个工作日
34		➤	制定采购文件	2 个工作日
35		➤	规划风险	2 个工作日
36		➤	识别风险	1 个工作日
37		➤	风险分析	2 个工作日
38		➤	制定风险登记册	1 个工作日
39		➤	规划整合	1 个工作日
40		➤	执行与监控	19 个工作日
41		➤	组建项目团队	5 个工作日
42		➤	项目执行	15 个工作日
43		➤	公共功能	5 个工作日
44		➤	聊天	2 个工作日
45		➤	广告	2 个工作日
46		➤	生鲜菜品供应	3 个工作日
47		➤	特定活动	4 个工作日
48		➤	“厨师”模块	4 个工作日
49		➤	入住	2 个工作日
50		➤	设置菜品及分类	2 个工作日
51		➤	订单处理	1 个工作日
52		➤	查看历史数据	2 个工作日
53		➤	管理员模块	5 个工作日
54		➤	厨师审核	2 个工作日
55		➤	活动安排	2 个工作日
56		➤	分析数据	1 个工作日
57		➤	广告管理	1 个工作日
58		➤	生鲜货物管理	3 个工作日
第 1 页				

约Fan				
标识号		任务模式	任务名称	工期
59			项目监控	7 个工作日
60			各项指标监控	2 个工作日
61			监控评审	4 个工作日
62			变更评审	3 个工作日
63			例会	2 个工作日
64			管理干系人	4 个工作日
65			发布项目信息	2 个工作日
66			报告监控指标	2 个工作日
67			干系人沟通	2 个工作日
68			团队建设	1 个工作日
69			培训	1 个工作日
70			娱乐活动	1 个工作日
71			沟通	1 个工作日
72			采购	1 个工作日
73			项目验收	1 个工作日
74			收尾	2 个工作日
75			项目终验	2 个工作日
76			结束采购	2 个工作日
77			项目内部收尾	2 个工作日
第 2 页				

约Fan		
开始时间	完成时间	前置任务
2019年3月19日	2019年3月24日	
2019年3月19日	2019年3月20日	
2019年3月20日	2019年3月20日	2
2019年3月21日	2019年3月21日	3
2019年3月22日	2019年3月22日	4
2019年3月23日	2019年3月23日	5
2019年3月24日	2019年3月24日	6
2019年3月25日	2019年4月14日	
2019年3月25日	2019年3月31日	
2019年3月25日	2019年3月25日	7
2019年3月26日	2019年3月28日	10
2019年3月26日	2019年3月26日	10
2019年3月27日	2019年3月27日	10
2019年2月27日	2019年3月30日	11, 12, 13
2019年3月31日	2019年3月31日	14
2019年3月31日	2019年4月5日	
2019年3月31日	2019年4月1日	15
2019年4月1日	2019年4月3日	17
2019年4月3日	2019年4月4日	18
2019年4月4日	2019年4月5日	19
2019年4月5日	2019年4月7日	
2019年4月5日	2019年4月7日	20
2019年4月6日	2019年4月7日	20
2019年4月8日	2019年4月10日	
2019年4月8日	2019年4月9日	15
2019年4月9日	2019年4月10日	25
2019年4月4日	2019年4月7日	
2019年4月4日	2019年4月5日	18
2019年4月5日	2019年4月7日	28
2019年4月8日	2019年4月9日	
2019年4月8日	2019年4月9日	29
2019年4月5日	2019年4月12日	
2019年4月7日	2019年4月10日	18
2019年4月11日	2019年4月12日	33
2019年4月12日	2019年4月14日	
2019年4月12日	2019年4月12日	16, 21, 24, 27, 32
2019年4月12日	2019年4月13日	36
2019年4月13日	2019年4月13日	37
2019年4月14日	2019年4月14日	38
2019年4月15日	2019年5月9日	
2019年4月15日	2019年4月19日	8
2019年4月19日	2019年5月9日	
2019年4月19日	2019年4月25日	
2019年4月19日	2019年4月20日	12
2019年4月21日	2019年4月22日	12
2019年4月23日	2019年4月25日	12
2019年4月22日	2019年4月25日	12
2019年4月26日	2019年5月1日	
2019年4月26日	2019年4月27日	12
2019年4月28日	2019年4月29日	12
2019年4月30日	2019年4月30日	12
2019年4月30日	2019年5月1日	12
2019年4月30日	2019年5月5日	
2019年4月30日	2019年5月1日	12
2019年5月2日	2019年5月3日	12
2019年5月4日	2019年5月4日	12
2019年5月5日	2019年5月5日	12
2019年5月2日	2019年5月5日	12

约Fan

开始时间	完成时间	前置任务
2019年4月26日	2019年5月6日	
2019年4月26日	2019年4月29日	41
2019年4月29日	2019年5月2日	60
2019年5月2日	2019年5月4日	61
2019年5月5日	2019年5月6日	62
2019年5月2日	2019年5月7日	
2019年5月2日	2019年5月3日	41
2019年5月4日	2019年5月5日	65
2019年5月6日	2019年5月7日	66
2019年5月9日	2019年5月9日	
2019年5月9日	2019年5月9日	41
2019年5月9日	2019年5月9日	41
2019年5月9日	2019年5月9日	41
2019年5月9日	2019年5月9日	41
2019年5月8日	2019年5月8日	8
2019年5月10日	2019年5月12日	
2019年5月9日	2019年5月10日	73
2019年5月9日	2019年5月10日	73
2019年5月9日	2019年5月10日	73