

约Fan				
标识号	①	任务模式	任务名称	工期
1		➤	启动	5 个工作日
2		➤	任命项目经理	2 个工作日
3		➤	组建核心团队	1 个工作日
4		➤	干系人分析	1 个工作日
5		➤	里程碑计划	1 个工作日
6		➤	制定项目章程	1 个工作日
7	🚧	➤	项目启动大会	1 个工作日
8	🚧	➤	规划	16 个工作日
9		➤	规划范围	6 个工作日
10		➤	制定需求说明书	1 个工作日
11		➤	界面设计	3 个工作日
12		➤	详细设计说明书	1 个工作日
13		➤	范围说明书	1 个工作日
14		➤	创建WBS	24 个工作日
15		➤	形成范围基准	1 个工作日
16		➤	规划时间	6 个工作日
17		➤	排列工作包顺序	2 个工作日
18		➤	估算资源	3 个工作日
19		➤	估算持续时间	2 个工作日
20		➤	制定进度计划	2 个工作日
21		➤	规划成本	2 个工作日
22		➤	项目成本估算	2 个工作日
23		➤	项目预算	2 个工作日
24		➤	规划质量	3 个工作日
25		➤	制定测试计划	2 个工作日
26		➤	制定测试用例	2 个工作日
27		➤	规划人力资源	3 个工作日
28		➤	制定人力资源计划	2 个工作日
29		➤	制定人员配备管理计划	2 个工作日
30		➤	规划沟通	2 个工作日
31		➤	制定沟通计划	2 个工作日
32		➤	规划采购	6 个工作日
33		➤	自制外购分析	4 个工作日
34		➤	制定采购文件	2 个工作日
35		➤	规划风险	2 个工作日
36		➤	识别风险	1 个工作日
37		➤	风险分析	2 个工作日
38		➤	制定风险登记册	1 个工作日
39		➤	规划整合	1 个工作日
40		➤	执行与监控	19 个工作日
41		➤	组建项目团队	5 个工作日
42		➤	项目执行	15 个工作日
43		➤	公共功能	5 个工作日
44		➤	聊天	2 个工作日
45		➤	广告	2 个工作日
46		➤	生鲜菜品供应	3 个工作日
47		➤	特定活动	4 个工作日
48		➤	“厨师”模块	4 个工作日
49		➤	入住	2 个工作日
50		➤	设置菜品及分类	2 个工作日
51		➤	订单处理	1 个工作日
52		➤	查看历史数据	2 个工作日
53		➤	管理员模块	5 个工作日
54		➤	厨师审核	2 个工作日
55		➤	活动安排	2 个工作日
56		➤	分析数据	1 个工作日
57		➤	广告管理	1 个工作日
58		➤	生鲜货物管理	3 个工作日
第 1 页				

约Fan

标识号	任务模式	任务名称	工期
59		项目监控	7 个工作日
60		各项指标监控	2 个工作日
61		监控评审	4 个工作日
62		变更评审	3 个工作日
63		例会	2 个工作日
64		管理干系人	4 个工作日
65		发布项目信息	2 个工作日
66		报告监控指标	2 个工作日
67		干系人沟通	2 个工作日
68		团队建设	1 个工作日
69		培训	1 个工作日
70		娱乐活动	1 个工作日
71		沟通	1 个工作日
72		采购	1 个工作日
73		项目验收	1 个工作日
74		收尾	2 个工作日
75		项目终验	1 个工作日
76		结束采购	2 个工作日
77		项目内部收尾	1 个工作日

约Fan			
开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
2019年3月19日	2019年3月24日		
2019年3月19日	2019年3月20日		间接成本【¥500.00】
2019年3月20日	2019年3月20日	2	魏佳
2019年3月21日	2019年3月21日	3	姚静
2019年3月22日	2019年3月22日	4	沈梦琪
2019年3月23日	2019年3月23日	5	
2019年3月24日	2019年3月24日	6	卢丹琦, 吕凝慧, 沈梦琪
2019年3月25日	2019年4月14日		间接成本【¥2000.00】
2019年3月25日	2019年3月31日		
2019年3月25日	2019年3月25日	7	卢丹琦
2019年3月26日	2019年3月28日	10	邢佳钰
2019年3月26日	2019年3月26日	10	卢丹琦
2019年3月27日	2019年3月27日	10	吕凝慧
2019年2月27日	2019年3月30日	11, 12, 13	
2019年3月31日	2019年3月31日	14	
2019年3月31日	2019年4月5日		
2019年3月31日	2019年4月1日	15	
2019年4月1日	2019年4月3日	17	沈梦琪
2019年4月3日	2019年4月4日	18	姚静
2019年4月4日	2019年4月5日	19	吕凝慧
2019年4月5日	2019年4月7日		
2019年4月5日	2019年4月7日	20	
2019年4月6日	2019年4月7日	20	
2019年4月8日	2019年4月10日		
2019年4月8日	2019年4月9日	15	邢佳钰
2019年4月9日	2019年4月10日	25	沈梦琪
2019年4月4日	2019年4月7日		
2019年4月4日	2019年4月5日	18	卢丹琦
2019年4月5日	2019年4月7日	28	
2019年4月8日	2019年4月9日		
2019年4月8日	2019年4月9日	29	吕凝慧
2019年4月5日	2019年4月12日		
2019年4月7日	2019年4月10日	18	
2019年4月11日	2019年4月12日	33	魏佳
2019年4月12日	2019年4月14日		
2019年4月12日	2019年4月12日	16, 21, 24, 27, 32	姚静
2019年4月12日	2019年4月13日	36	
2019年4月13日	2019年4月13日	37	
2019年4月14日	2019年4月14日	38	
2019年4月15日	2019年5月9日		间接成本【¥4000.00】
2019年4月15日	2019年4月19日	8	卢丹琦, 吕凝慧
2019年4月19日	2019年5月9日		
2019年4月19日	2019年4月25日		
2019年4月19日	2019年4月20日	12	
2019年4月21日	2019年4月22日	12	
2019年4月23日	2019年4月25日	12	沈梦琪
2019年4月22日	2019年4月25日	12	姚静
2019年4月26日	2019年5月1日		
2019年4月26日	2019年4月27日	12	
2019年4月28日	2019年4月29日	12	
2019年4月30日	2019年4月30日	12	姚静
2019年4月30日	2019年5月1日	12	邢佳钰
2019年4月30日	2019年5月5日		
2019年4月30日	2019年5月1日	12	卢丹琦
2019年5月2日	2019年5月3日	12	吕凝慧
2019年5月4日	2019年5月4日	12	
2019年5月5日	2019年5月5日	12	
2019年5月2日	2019年5月5日	12	

约Fan

开始时间	完成时间	前置任务	资源名称
2019年4月26日	2019年5月6日		
2019年4月26日	2019年4月29日	41	卢丹琦
2019年4月29日	2019年5月2日	60	魏佳
2019年5月2日	2019年5月4日	61	
2019年5月5日	2019年5月6日	62	
2019年5月2日	2019年5月7日		
2019年5月2日	2019年5月3日	41	卢丹琦
2019年5月4日	2019年5月5日	65	
2019年5月6日	2019年5月7日	66	姚静
2019年5月9日	2019年5月9日		
2019年5月9日	2019年5月9日	41	沈梦琪
2019年5月9日	2019年5月9日	41	邢佳钰
2019年5月9日	2019年5月9日	41	王玉玲
2019年5月9日	2019年5月9日	41	姚静
2019年5月9日	2019年5月9日	8	项目经理
2019年5月10日	2019年5月12日		间接成本【¥200.0
2019年5月10日	2019年5月10日	73	吕凝慧
2019年5月10日	2019年5月13日	73	卢丹琦
2019年5月10日	2019年5月10日	73	魏佳, 沈梦琪, 邢佳钰