


标识号	A	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	五	六	日 2	019年3月	11日	=		五.
17	Ť	*	排列工作包顺序	1 个工作日	2019年3月30日	2019年3月30日	15	11.	/\	H				<u> </u>	
18	•	*	估算资源	2 个工作日	2019年4月1日	2019年4月2日	17								
19	•	*	估算持续时间	2 个工作日	2019年4月2日	2019年4月3日	18								
20		*	制定进度计划	1 个工作日	2019年4月4日	2019年4月4日	19								
21		*	形成层进度基准	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	20								
22		*	规划成本	5 个工作日	2019年4月8日	2019年4月12日									
23	•	*	项目成本估算	3 个工作日	2019年4月8日	2019年4月10日	21								
24	•	*	项目预算	2 个工作日	2019年4月11日	2019年4月12日	23								
25		*	规划质量	8 个工作日	2019年4月1日	2019年4月10日									
26		*	制定测试计划	2 个工作日	2019年4月1日	2019年4月2日	15								
27		*	制定测试用例	6 个工作日	2019年4月3日	2019年4月10日	26								
28		*	规划人力资源	4 个工作日	2019年4月8日	2019年4月11日									
29	•	*	制定人力资源计划	2 个工作日	2019年4月8日	2019年4月9日	16								
30	•	*	制定人员配备管理计划	2 个工作 日?	2019年4月10日	2019年4月11日	29								
31		*	规划沟通		2019年4月12日	2019年4月15日									
32	•	*	制定沟通计划	2 个工作日	2019年4月12日	2019年4月15日	30								
			任务		非活动任务		手动摘要总成			部里程碑	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
项目:	项目	1	拆分			! ♦	手动摘要			后期限	•				
日期:	2019	9年6月19日	里程碑	*	非活动摘要		仅开始时间 【		进						
			摘要 项目摘要		── 手动任务 ── 仅工期		仅完成时间 外部任务		——————————————————————————————————————	动进度					
			1			第 2 页									

标识号		任务模式	七 任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	五.	六	日	2019年3月	11日	<u> </u>	Щ	五
33		*	规划采购	7 个工作	日2019年4月8日	2019年4月16日			/\	<u> </u>			<u> </u>	<u>a .</u>	
34		*	自制外购分析	2 个工作日	日 2019年4月8日	2019年4月9日	16								
35		*	制定采购文件	5 个工作日	日 2019年4月10日	2019年4月16日	34								
36		*	规划风险	3 个工作	日2019年4月17日	2019年4月19日									
37		*	识别风险	1 个工作日	日 2019年4月17日	2019年4月17日	15, 18, 31, 33, 22								
38		*	风险分析	1 个工作日	日 2019年4月18日	2019年4月18日	37								
39		*	制定风险登记册	1 个工作日	日 2019年4月19日	2019年4月19日	38								
40		*	规划整合	1 个工作日	日 2019年4月22日	2019年4月22日	39								
41		*	执行与监控	16 个工作	[2019年4月23日	2019年5月14日									
42		*	组建项目团队	3 个工作日	日 2019年4月23日	2019年4月25日	8								
43		*	项目执行	13 个工作	[2019年4月26日	2019年5月14日									
44		*	用户模块	13 个工作	[2019年4月26日	2019年5月14日									
45		*	首页	3 个工作日	日 2019年4月26日	2019年4月30日	42								
46		*	注册登录	3 个工作日	日 2019年5月1日	2019年5月3日	45								
47		*	下单	2 个工作日	日 2019年5月6日	2019年5月7日	46								
48		*	个人配置	2 个工作日	日2019年5月8日	2019年5月9日	47								
			任务		非活动任务		手动摘要总成			部里程					
项目: 项			拆分 里程碑		非活动里程碑 非活动摘要	! \(\)	手动摘要 【 仅开始时间 【			是后期限 注度	+				
日期: 20	J192	年6月19日		<u> </u>	手动任务	u U	仅完成时间]			· 动进度					
			项目摘要		【 仅工期		外部任务								
			•			第 3 页									

标识号	任务模式	式任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	五	六 目		年3月11日	三	四	五.
49	*	选择"厨师"	3 个工作日	2019年5月10日	2019年5月14日	48	11.	/ /	4			<u> </u>	
50	*	"厨师"模块	10 个工作	[2019年4月26日	2019年5月9日								
51	*	首页	3 个工作日	日 2019年4月26日	2019年4月30日	42							
52	*	接单	2 个工作日	日2019年5月1日	2019年5月2日	51							
53	*	订单处理	3 个工作日	日2019年5月3日	2019年5月7日	52							
54	*	个人配置	2 个工作日	日2019年5月8日	2019年5月9日	53							
55	*	管理员模块	9 个工作日	日2019年4月26日	2019年5月8日								
56	*	"厨师"审核	4 个工作日	2019年4月26日	2019年5月1日	42							
57	*	统计分析	3 个工作目	日 2019年5月2日	2019年5月6日	56							
58	*	备份	2 个工作日	日 2019年5月7日	2019年5月8日	57							
59	*	项目监控	3 个工作日	日2019年4月26日	2019年4月30日								
60	*	各项指标监控	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	42							
61	*	监控评审	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	60							
62	*	变更评审	1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	61							
63	*	例会	1 个工作日	日 2019年4月26日	2019年4月26日	42							
64	*	管理干系人	1 个工作日	日2019年4月26日	2019年4月26日								
		任务		非活动任务		手动摘要总成		★ 外部 国	1程碑	♦			
项目:项目	1	拆分			<u> </u>	手动摘要		■ 最后期	月限	•			
日期: 201			\(\)	非活动摘要		仅开始时间 [进度	u rèc				
		摘要 项目摘要		── 手动任务 ── 仅工期		仅完成时间 】 外部任务		手动过	圧度				
		7.1.1.2		- 2,//	第 4 页			-					

标识号	•	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	 五.	六	日 2	2019年3月1	11日		五.
65		*	发布项目信息	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	42	44	/\	Н		<u> </u>		
66		*	报告监控指标	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	42							
67		*	干系人沟通	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	42							
68		*	团队建设	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日								
69		*	培训	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	42							
70		*	娱乐活动	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	42							
71		*	沟通	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	42							
72		*	采购	20 个工作	E2019年4月30日	2019年5月27日	42							
73		*	项目验收	1 个工作日	2019年5月23日	2019年5月23日	43							
74		*	收尾	1 个工作日	日2019年5月24日	2019年5月24日								
75		*	项目终验	1 个工作日	2019年5月24日	2019年5月24日	73							
76		*	结束采购	1 个工作日	2019年5月24日	2019年5月24日	73							
77		*	项目内部收尾	1 个工作日	2019年5月24日	2019年5月24日	73							
78		-9												
79		-9												
80		-5												
项目: 项目: 20		1 年6月19日	任务 拆分 里程码 摘要 项目扩		非活动任务 非活动里程碑 非活动摘要 手动任务 		手动摘要总成 手动摘要 仅开始时间 仅完成时间 外部任务		司 最进	部里程确 后期限 度 动进度	! ♦		_	
_						第 5 页								



98 日 99 日 100 日 101 日 102 日	?							五.	六 日	2019年3月11日 一 二	三	四 五
100												
100												
101	f											
102	?											
	?											
103	?											
104	?											
105	?											
106	9											
106 107	?											
108	?											
109												
111	2											
112 113	?											
114	?											
115	3											
		任务		非活动任务		手动摘要总成	戈		外部里程	碑 ◇		
æп -æп.		拆分		 非活动里程碑		手动摘要			最后期限	•		
项目:项目1 日期:2019年6	5月19日	里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间	Е		进度			
H /y1. 201340	○/1 T ○ [-]	摘要		手动任务		仅完成时间	3		手动进度			
		项目摘要		仅工期		外部任务			1			
		ı			第 7 页							

标识号	任务模式 任务名称		工期	开始时	寸间	完成时间	前置任务					2019年3 一	月11日			
116	<u> </u>								五.	六	日	_		三	四	五.
110	*?															
117	xh,															
118	*															
119																
119	**															
120	☆															
121	*															
100																
122	**?															
123	*?															
	^?															
124	*?															
105																
125 126	冷															
120	₹?															
127	**															
128	*															
129	*															
130	<u> </u>															
130	*?															
131	**															
132	*?															
133	×															
100	₹ ?															
134	*?															
		IT A			北江コケタ		工业检带工具	P.		Li	ᆎᆔᆁᄗ	· 始 🛆				
		任务			非活动任务	. ^	手动摘要总成	χ			部里程码					
项目:项目	1	拆分			非活动里程碑		手动摘要	_			后期限 m	•				
日期: 2019	9年6月19日	里程碑	♦		非活动摘要	U	仅开始时间	C .			度					
		摘要			手动任务		仅完成时间]		- -	动进度				•	
		项目摘要			仅工期		外部任务									
						第 8 页										

际识号 📵	任务模式 任务名称	†	工期	开始	时间	完成时间	前置任务		五.	六		2019年3月1	1日 三	四	五.
135	*?									/\	<u> </u>	-	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
136	**														
137	*														
138	*?														
139	*														
140	**														
141	*?														
142	*?														
143	*														
144	**														
145	*?														
146	**														
147	*?														
148	**														
149	*														
150	*?														
151	*?														
152	**														
		任务			非活动任务		手动摘要总成			一 夕	· 部里程码	₽ ♦			
项目: 项目	I 1	拆分			非活动里程碑		手动摘要				后期限	•			
日期: 2019		里程碑	♦		非活动摘要		仅开始时间	С			度				
		摘要			手动任务		仅完成时间	3		手	动进度				
		项目摘要			仅工期		外部任务								
						第 9 页									

	任务模式任务名称		工期	开始时间	完成时间	前置任务		五一户	$\mathbf{S} \mid \mathbf{B} \mid^{2}$	019年3月11日 一 二	三 四	<u>ч</u> <u>т</u>
识号 153	*?							11.	У Н		<u> </u>	<u> </u>
154	**?											
	A?											
155	**											
156	*											
157	**?											
150												
158 159	冷											
	A?											
160	**?											
161	*											
		任务		非活动任务		手动摘要总成			外部里程碑			
页目: 项目	11	拆分		非活动里程碑	□	手动摘要			最后期限	 ♦ ♣ 		
页目: 项目 日期: 2019	1 9年6月19日	拆分 里程碑	•	非活动里程碑 非活动摘要	•	手动摘要 仅开始时间	[[最后期限 进度			
ē目: 项目 期: 2019	1 9年6月19日	拆分		非活动里程碑	•	手动摘要		<u></u>	最后期限			

