

标识号 工期	开始时间	完成时间	前置任务		2019	年3月11日			2019年3月18日
				四 五 六			四 五	六 日	
35 2 个工作日	2019年4月8日	2019年4月9日	17						
36 5 个工作日	2019年4月10日	2019年4月16日	35						
37 3 个工作日	2019年4月17日	2019年4月19日							
38 1 个工作日	2019年4月17日	2019年4月17日	16, 19, 32, 34, 23						
39 1 个工作日	2019年4月18日	2019年4月18日	38						
40 1 个工作日	2019年4月19日	2019年4月19日	39						
41 1 个工作日	2019年4月22日	2019年4月22日	40						
42 16 个工作日	2019年4月23日	2019年5月14日							
43 3 个工作日	2019年4月23日	2019年4月25日	9						
44 13 个工作日	2019年4月26日	2019年5月14日							
45 13 个工作日	2019年4月26日	2019年5月14日							
46 3 个工作日	2019年4月26日	2019年4月30日	43						
47 3 个工作日	2019年5月1日	2019年5月3日	46						
48 2 个工作日	2019年5月6日	2019年5月7日	47						
49 2 个工作日	2019年5月8日	2019年5月9日	48						
50 3 个工作日	2019年5月10日	2019年5月14日	49						
51 10 个工作日	2019年4月26日	2019年5月9日							
52 3 个工作日	2019年4月26日	2019年4月30日	43						
53 2 个工作日	2019年5月1日	2019年5月2日	52						
54 3 个工作日	2019年5月3日	2019年5月7日	53						
55 2 个工作日	2019年5月8日	2019年5月9日	54						
56 9 个工作日	2019年4月26日	2019年5月8日							
57 4 个工作日	2019年4月26日	2019年5月1日	43						
58 3 个工作日	2019年5月2日	2019年5月6日	57						
59 2 个工作日	2019年5月7日	2019年5月8日	58						
60 3 个工作日	2019年4月26日	2019年4月30日							
61 1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	43						
62 1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	61						
63 1 个工作日	2019年4月30日	2019年4月30日	62						
64 1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	43						
65 1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日							
66 1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	43						
67 1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	43						
68 1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	43						
	任务		动任务	手动摘要。	总成		外部里程	碑 ◇	
	I		动里程碑 ◇	手动摘要			最后期限	., •	
项目:约Fan			动摘要 『	仅开始时间	· 间 [•	进度		
日期: 2019年6月18日	摘要	手动		■ 仅完成时i			手动进度		
					F) -		1900世区		
	项目摘要 『	仅工;	别	外部任务					
			第 2 页						

标识号 工期	开始时间	完成时间	前置任务		2	2019年3月11日	- 1 - 1 >	1 -	2019年3月18日
69 1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26		四五	六 日	<u>- 二 三 D</u>	4 五. デ	7 日	- 三 三 四 五
70 1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26	⊢ 43						
71 1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26							
72 1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26							
73 20 个工作日	2019年4月30日	2019年5月27							
74 1 个工作日	2019年5月23日	2019年5月23							
75 1 个工作日	2019年5月24日	2019年5月24	Ħ						
76 1 个工作日	2019年5月24日	2019年5月24日							
77 1 个工作日	2019年5月24日	2019年5月24日							
78 1 个工作日	2019年5月24日	2019年5月24	\exists 74						
79									
80									
81									
82 83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
100									
101									
102									
	lt A		北洋地行夕	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		AL 37 田 4日79		
	任务		非活动任务		商要总成 🕳		外部里程碑		
「项目:约Fan			非活动里程碑 ◇	手动护			最后期限	•	
日期: 2019年6月18日	里程碑 ◆		非活动摘要		怡时间 □		进度		
	摘要		手动任务	仅完月	成时间]		手动进度		
	项目摘要		仅工期 📉	外部值	王务 🗆				
			第	3 页					

标识号工期	开始时间	完成时间	前置任务		. * 🗅	2	2019年3月11日 一 二 三	- m	#		2019年3	月18日	四 五
103				<u> </u>	. // Н	-		. 19		<u> </u>			<u> </u>
104													
105													
106													
107													
108													
109													
110													
111													
112													
113													
114													
115													
116													
117													
118													
119													
120													
121													
122													
123													
124													
125													
126													
127													
128													
129													
130													
131													
132													
133													
134													
135													
136													
	任务		非活动任务	手	动摘要总成	ζ _		夕	卜部里和	呈碑 🔷			
	拆分		非活动里程碑 ◇		动摘要				是后期阿				
项目:约Fan	里程碑	♦	非活动摘要		开始时间	E			进度	· ·			
日期: 2019年6月18日		*										_	
	摘要		手动任务		完成时间]		于	三动进度	D			
	项目摘要		仅工期	外	部任务								
			第 4 页										

标识号	工期	开始时间	完成时间	前置化	壬务	m	<i>T</i> -	<u>- </u>	2019	9年3月1	1日	四 五	_	20	19年3月	18日 三	四	
137						<u> 24 </u>	П. /	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>	1	_		<u> </u>	Л.
138																		
139																		
140																		
141																		
142																		
143																		
144																		
145																		
146																		
147 148																		
148																		
150																		
151																		
152																		
153																		
154																		
155																		
156																		
157																		
158																		
159																		
160																		
161																		
162																		
		任务		非活动任务			手动摘	要总成				外部里和	呈碑 ◇					
		拆分		非活动里程碑			手动摘	要				最后期降						
	约Fan	里程碑	♦	非活动摘要			仅开始		Е			进度	_					
日期:	2019年6月18日	摘要		手动任务			仅完成		_]			手动进	=					
		项目摘要		仅工期			外部任		_			1 -71/41/	~					
			U U	以上別			ハロル(江	ガ										
					第 5 页													



















